

ZAŁĄCZNIKI

Tabela A

**„Planowana realizacja zadań z dotacji
NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu
pomocowego na lata 2016-2018”**

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy Przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Stacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
1	Rekultywacja terenu położonego w Zabrze - Biskupicach przy ul. Bytomskiej	KWKcl - Pstrowski	Projekt	150 125,62	15 095 500,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zielone	29,1137 ha
		RAZEM		15 245 625,62			
2	Rekultywacja hałdy nr 7/4 na Polu "Ślupiec" w Nowej Rudzie	KWKcl - Nowa Ruda	Projekt+Aktualizacja +Ekspertyzy	212 513,94	33 444 817,52	Zabezpieczenie przeciwpożarowe hałdy (3 ha). Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	30,885 ha I etap: 22,9865 ha II etap 7,8985 ha
		RAZEM		33 678 241,46			
3	Rekultywacja zwalowiska nr 2 w Wołkowicach	KWKcl - Jowisz	Projekt	43 000,00	3 552 500,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek: zatrawienie terenu+nasadzenia drzew	6,8478 ha
		RAZEM		3 595 500,00			
4	Rekultywacja techniczna i biologiczna osadników I i II w Wołiborzu	KWKcl - Nowa Ruda	Projekt	32 900,00	3 861 753,70	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek rolny	9,8347 ha
		RAZEM		3 894 653,70			
5	Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 275 i 280	KWKcl - Jan Kanty	Projekt	243 540,00	8 110 361,70	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	43,1871 ha
		RAZEM		8 367 801,70			

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
6	Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chirzanów, Leśnictwa Podłęża Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 263	KWKcl - Jan Kanty	Projekt	565 731,12	20 570 160,10	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	87,5354 ha
		RAZEM		21 135 891,22			
		Razem 1-6		85 917 713,70	84 635 093,02		
7	Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F1 w Bytomiu - Miechowicach	Centrum	Projekt	80 168,45	2 345 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	17 ha
		RAZEM		2 425 168,45			
		Razem 7		2 425 168,45	2 345 000,00		
8	Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. "Trójkąta Piekarskiego" w Piekarach Śląskich	Rozbark V	Projekt	80 038,56	2 744 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/ kierunek zadrzewieniowy	4,8477 ha
		RAZEM		2 824 038,56			
		Razem 8		2 824 038,56	2 744 000,00		
9	Rekultywacja zalewiska "F" Łęznik w Brzeszczach	Brzeszcze Wschód	Projekt	50 091,50	16 160 214,16	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	30,35 ha - z decyzji 10,9647 ha - wymagająca rekultywacji
		RAZEM		16 210 305,66			
10	Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydziale 18i, ~a	Brzeszcze Wschód	Projekt (2 dokumentacje)	47 970,00	10 829 424,89	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych - kierunek leśny	4,29 ha
		RAZEM		10 877 394,89			
11	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa	Brzeszcze Wschód	Projekt	29 593,80	1 413 963,65	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych -zatrawienie	4,58 ha - pow. działek; 10,00 ha - pow. terenu objętego odwodnieniem z wód deszczowych; 1,38 ha - pow. terenu przeznaczona do ukształtowania;
		RAZEM		1 443 557,45			

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy Przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
12	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Oświęcimskiej	Brzeszcze Wschód	Projekt	38 056,20	855 835,60	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych zatrawienie	10,00 ha - pow. terenu objętego odwodnieniem z wód deszczowych ; 1,18 ha - pow. terenu przeznaczona do ukształtowania
	RAZEM			893 891,80			
13	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 88/2 w Wilczkowicach przy ul. Oświęcimskiej 59	Brzeszcze Wschód	Projekt	40 167,86	294 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	0,0404 ha
	RAZEM			334 167,86			
14	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki nr 529/6 w Brzeszczach przy ul. Kościuszki 69	Brzeszcze Wschód	Projekt	40 000,00	518 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	0,7110 ha
	RAZEM			558 000,00			
15	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Polnej 10	Brzeszcze Wschód	Projekt + Aktualizacja	56 236,83	407 854,12	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	0,13 ha
	RAZEM			464 090,95			
16	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu działki w Wilczkowicach przy ul. Łąkowej 8	Brzeszcze Wschód	Projekt+ Aktualizacja	61 020,69	89 932,74	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	0,825 ha
	RAZEM			150 953,43			
17	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu -zastoisko wodne w rejonie ul. Naziełenie w Brzeszczach	Brzeszcze Wschód	Projekt	40 000,00	1 013 143,57	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	1,13 ha
	RAZEM			1 053 143,57			
18	Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77	Brzeszcze Wschód	Projekt	11 900,00	638 149,01	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	0,2094 ha
	RAZEM			650 049,01			

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy Przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
19	Rekultywacja terenu poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły w rejonie zalewiska łąźnik w Brzeszczach	Brzeszcze Wschód	Projekt+Aktualizacja	242 070,27	13 545 367,89	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / uregulowanie stosunków wodnych	Zlewnia 1: 102,84 ha; Zlewnia 2B: 82,69 ha; Zlewnia 3B: 17,87 ha; Zlewnia 3B0: 4,5 ha; Zlewnia 4: 33,21 ha; Zlewnia 5: 12,48 ha
RAZEM				13 787 438,16			
Razem 9-19				46 422 992,79	45 765 885,64		
20	Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych w granicach administracyjnych miasta Bytomska w rejonach : Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan	Niecka Bytomska	Projekt	186 664,80		Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / uregulowanie stosunków wodnych	182,1 ha
RAZEM				21 536 664,80	21 350 000,00		
21	Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Kościuszko	Niecka Bytomska	Projekt	101 253,60		Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / uregulowanie stosunków wodnych	48,4 ha
RAZEM				7 350 000,00	7 350 000,00		
22	Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Przebudowa (modernizacja) systemu odwadniania niecki bezodpływowej Zachodnia	Niecka Bytomska	Projekt	12 949,44		Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / uregulowanie stosunków wodnych	11 ha
RAZEM				1 750 000,00	1 750 000,00		
23	Rekultywacja poprzez uregulowanie stosunków wodnych - Modernizacja systemu odwadniania niecki bezodpływowej północna - Zielona	Niecka Bytomska	Projekt	28 929,60		Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / uregulowanie stosunków wodnych	25,01 ha
RAZEM				3 220 000,00	3 220 000,00		
Razem 20-23				33 856 664,80	33 670 000,00		

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy Przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
24	Częściowa rekultywacja techniczna zalewiska 19/69 (teren rekultywowany nr 3a) i rekultywacja biologiczna w Sosnowcu	Kazimierz - Juliusz	Projekt	54 705,23	896 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	13,88 ha
			Wykonawstwo	896 000,00			
		RAZEM		950 705,23			
25	Rekultywacja Osadnika Juliusz w Sosnowcu	Kazimierz - Juliusz	Projekt	65 253,96	1 820 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego	2,56 ha
			Wykonawstwo	1 820 000,00			
		RAZEM		1 885 253,96			
26	Rekultywacja Osadnika Kazimierz w Sosnowcu	Kazimierz - Juliusz	Projekt	65 791,96	2 544 500,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego	4,57 ha
			Wykonawstwo	2 544 500,00			
		RAZEM		2 610 291,96			
27	Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 - 8+700 (na długości 863 m)	Kazimierz - Juliusz	Projekt + Aktualizacja	150 000,00	2 694 536,93	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / uregulowanie stosunków wodnych	do realizacji zostało 863 m kilometrów
			Wykonawstwo	2 694 536,93			
		RAZEM		2 844 536,93			
		Razem 24-27		8 290 788,08	7 955 036,93		
28	Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach	Mysłowice	Projekt	50 000,00	1 050 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego	20,4067 ha
			Wykonawstwo	1 050 000,00			
		RAZEM		1 100 000,00			
		Razem 28		1 100 000,00	1 050 000,00		
29	Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Katowice - teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T.Boya-Żeleńskiego	Boże Dary	Projekt	50 554,23	224 000,00	Odbudowa biologiczna Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego / kierunek leśny	1,0445 ha
			Wykonawstwo	224 000,00			
		RAZEM		274 554,23			

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy Przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
30	Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 70, 71 Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice	Boże Dary	Projekt	24 630,75	2 078 104,67	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	1,72 ha
			Wykonawstwo	2 078 104,67			
		RAZEM		2 102 735,42			
31	Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g, 185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa Podlesie Nadleśnictwa Katowice	Boże Dary	Projekt	80 524,41	1 610 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	163g ok. 1,64 ha, 89b 0,64 ha, 185 l,m,k,j - konieczność oszacowania
			Wykonawstwo	1 610 000,00			
		RAZEM		1 690 524,41			
32	Rekultywacja w kierunku leśnym - Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b Leśnictwa Ochojec obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice	Boże Dary	Projekt	53 068,23	1 400 000,00	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	0,911 ha
			Wykonawstwo	1 400 000,00			
		RAZEM		1 453 068,23			
33	Rekultywacja hałdy w Katowicach przy ul. T.Boya-Zeleńskiego 95 nr działki 215/13 oraz część działki 211/13	Boże Dary	Projekt	49 077,00	3 967 740,14	Zabezpieczenie przeciwpożarowe hałdy (0,64 ha). Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego	2,6 ha
			Wykonawstwo	3 967 740,14			
			Nadzór	12 300,00			
		RAZEM		4 029 117,14			
		Razem 29-33		9 549 999,43	9 279 844,81		
34	Rekultywacja poprzez nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy, w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV	Makoszowy	Projekt	145 767,30	61 432 975,95	Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/uregulowanie stosunków wodnych	350 ha
			Wykonawstwo	61 432 975,95			
		RAZEM		61 578 743,25			

Tabela A

Planowana realizacja zadań z dotacji NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego na lata 2016 – 2018							
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	KOPALNIA	Elementy Przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia [zł]	Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania NFOŚiGW [zł]	Efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia/ Wskaźnik programu priorytetowego	Miara efektu ekologicznego
0	1	2	3	4	6	7	8
35	Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 ÷ 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 Leśnictwa Makoszowy	Makoszowy	Projekt	174 144,00		Odbudowa biologiczna terenów rekultywowanych i stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego/kierunek leśny	3,39 ha
			Wykonawstwo	2 834 287,16	2 834 287,16		
		RAZEM		3 008 431,16			
		Razem 34-35		64 587 174,40	64 267 263,10		
		RAZEM 1-35		254 974 540,20	251 712 123,49		

wartość określona na podstawie kosztorysu

wartość określona na podstawie szacunku

Tabela B

**„Harmonogram czynności koniecznych do
rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć”**

Harmonogram czynności koniecznych do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć

Uwaga: termin złożenia wniosku do NFOŚGW uzależniony jest od terminu wejścia w życie krajowego rozporządzenia określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla.

[illegible]

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2016				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
6	Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa - Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwa Podłęże Oddziały leśne: 271, 284, 285 i 283	KWKcl - Jan Kanty	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
7	Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych - Pole F-1	Centrum	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
8	„Rekultywacja gruntów zdegradowanych tzw. „Trójkąta Piekarskiego” w Piekarach Śląskich”	Rozbark V	POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
9	Rekultywacja zalewiska „F” Łęcznik w Brzeszczach	Brzeszcze Wschód	ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
10	„Rekultywacja w kierunku leśnym wraz z regulacją stosunków wodnych terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i, ~a”	Brzeszcze Wschód	ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
11	„Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa”	Brzeszcze Wschód	POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oddział	Czynność	2015				2017				2018				2019				2020			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
35	„Rekultywacja gruntów położonych w Zabrze Makoszowach między potokiem Bielszowickim w km 1+560 + 2+055 a zalewiskiem Wn 45a obejmującym oddział leśny 114 Leśnictwa Makoszowy”	Makoszowy	PRZYGOTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA																				
			ZŁOŻENIE WNIOSKU DO NFOŚiGW																				
			ZAWARCIE UMOWY Z NFOŚiGW																				
			POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA																				
			ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA																				

PODSUMOWANIE: terminy złożenia wniosków do NFOŚiGW:

II kwartał 2017r. - 5 wniosków

III kwartał 2017r. - 6 wniosków

IV kwartał 2017r. - 9 wniosków

I kwartał 2018r. - 6 wniosków

II kwartał 2018r. - 1 wniosek


III kwartał 2018r. - 2 wnioski

IV kwartał 2018r. - 6 wniosków


**Mapki lokalizacyjne przedsięwzięć realizowanych
Nr 1a-8a**



Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 2a




Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 3a



Rekultywacja 7 osadników byłej
Kopalni "Centrum"

Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 4a




○ „Rekultywacja hałdy „Staszic”
w Wałbrzychu”

„Rekultywacja hałdy 6/4 na Polu
„Piast” w Nowej Rudzie”



The map shows the region around Wysoki Brzeg and Mysłowice. A black circle highlights a specific area labeled 'Wojciechowski' in the center. The map includes various roads, rivers, and place names. Key locations include Wysoki Brzeg, Mysłowice, and Brzezinka. The 'Wojciechowski' area is situated near the 'Wojciechowski' road and the 'Wojciechowski' river. The map also shows the 'Wojciechowski' area is near the 'Wojciechowski' road and the 'Wojciechowski' river.


Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 7a



Rekultywacja terenu


poprzemysłowego byłej KWK
„Miechowice” w Bytomiu






Mapki lokalizacyjne przedsięwzięć planowanych
Nr 1-35






 Rekultywacja hałdy 7/4 na Polu „Słupiec”
w Nowej Rudzie




Rekultywacja Zwałowiska nr 2
w Wojkowicach






Rekultywacja techniczna
i biologiczna osadników I i II
w Woliborzu



Likwidacja negatywnych skutków płytkiego
kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów,
Leśnictwo Podłęże Oddziały Leśne: 275 i 280






Likwidacja negatywnych skutków



płytkiego kopalnictwa –
Nadleśnictwo Chrzanów,
Leśnictwo Podłęże Oddziały
Leśne: 271, 284, 285, 263

Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 7



Rekultywacja zdegradowanych terenów
leśnych – Pole F1 – położonych w Bytomiu -
Miechowicach




Rekultywacja gruntów
zdegradowanych tzw. „Trójkąta
Piekarskiego” w Piekarach Śląskich





Rekultywacja zalewiska „F” Łęcznik
w Brzeszczach






Rekultywacja terenu i przywrócenie go do celów produkcji leśnej w Nadleśnictwie Andrychów w wydzielaniu 18i, ~ w Brzeczszach

○



Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu
w Wilczkowicach w obszarze
ulicy Oświęcimskiej






Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu
działki nr 88/2 w Wilczkowicach
przy ul. Oświęcimskiej 59




Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 14



Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu działki
nr 529/6 w Brzeszczach przy
ul. Kościuszki 69




Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 15




Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu
w Brzeszczach przy ul. Polnej 10





Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu
działki w Wilczkowicach przy
ul. Łąkowej 8





Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu –
zastoisko wodne w rejonie
ul. Nazieleńce w Brzeszczach






Rekultywacja poprzez regulację
stosunków wodnych terenu
w Brzeszczach przy
ul. Św. Wojciecha 77



Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 19




Rekultywacja terenu poprzez budowę
systemu odprowadzania wód opadowych
ze zlewni ul. Sobieskiego oraz pozostałych
zlewni odprowadzanych do rzeki Wisły
w rejonie zalewiska Łężnik w Brzeczczach



Mapa lokalizacyjna

Załącznik nr 20



Rekultywacja terenu niecki
bezodpływowej w rejonie zalewisk
Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39,
Staw 29, Staw 102b, ROD łan
w Bytomiu






Rekultywacja terenu niecki
bezodpływowej „Kościszko”
w Bytomiu





Rekultywacja terenu niecki
bezodpływowej „Zachodnia”
w Bytomiu







Rekultywacja poprzez uregulowanie
stosunków wodnych – Modernizacja
systemu odwadniania niecki
bezodpływowej Północna-Zielona



Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 24



Częściowa rekultywacja techniczna
zalewiska 19/69 (teren rekultywowany
nr 3a) i rekultywacja biologiczna
w Sosnowcu



Rekultywacja osadnika Juliusz
w Sosnowcu




ucja osadnika Kazimierz
w Sosnowcu


Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 27



Regulacja koryta rzeki Bobrek
w km 7+674 – km 8+700



Rekultywacja zbiornika Hubertus
w Mysłowicach



Rekultywacja w kierunku leśnym działki
nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa
Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków
przy ul. T. Boya-Żeleńskiego



Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 30



Rekultywacja w kierunku leśnym – Naprawa
szkód spowodowanych ruchem zakładu
górniczego w oddziałach leśnych 70, 71
Leśnictwa Ochojec obręb Murcki
Nadleśnictwo Katowice



Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 31




Rekultywacja w kierunku leśnym – Naprawa
szkód spowodowanych ruchem zakładu
górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g,
185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa
Podlesie Nadleśnictwa Katowice – **oddział 89b**





Rekultywacja w kierunku leśnym – Naprawa
szkód spowodowanych ruchem zakładu
górniczego w oddziałach leśnych 89b, 163g,
185 l, m, k, j (Zalewisko Błotne) Leśnictwa
Podlesie Nadleśnictwa Katowice – **oddział**

163g



Rekultywacja w kierunku leśnym –
Naprawa szkód spowodowanych ruchem
zakładu górniczego w oddziale leśnym 104b
Leśnictwa Ochojec obręb Murcki
Nadleśnictwo Katowice




211/13

Mapa lokalizacyjna
Załącznik nr 34



Rekultywacja poprzez nadbudowę
obwałowań rzeki Kłodnicy w km
57+431 – 58+105 wraz z przebudową
napowietrznej linii 110 kV



The map displays the Makoszyce region in Poland. A prominent orange line represents the A4 highway, running diagonally from the bottom left towards the top right. A black circle is drawn around a specific location on the A4 highway, near the intersection with Oświęcimska street. Various other roads are shown in grey, including Kokota, Pionierów, Wapczyna, Chudowska, Sępnowa, Jana Szymaly, and Oświęcimska. Blue areas represent water bodies, and green areas represent forests. Labels for nearby towns and villages are present: Bielszowice, Kokota, Pionierów, Wapczyna, Chudowska, Makoszyce, Sępnowa, Jana Szymaly, Oświęcimska, Gliwice, Sosnica, and Przyszowice. Road numbers 921 and 44 are also visible on the map.